




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ



О реализации приоритетного комплексного
проекта муниципальной системы образования
«Современный детский сад»

В целях обеспечения эффективного исполнения показателей национальных проектов «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин»), «Образование» (региональные проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Цифровая образовательная среда»), государственная программы ХМАО-Югры «Развитие образования» (подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» и «Система оценки качества образования и информационная открытость системы»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. паспорт приоритетного комплексного проекта муниципальной системы образования «Современный детский сад» (далее – Проект) (приложение 1);

1.2. план мероприятий («дорожную карту») по реализации Проекта (приложение 2);

1.3. состав участников реализации Проекта (приложение 3).

2. Ответственность за выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта возложить на директора муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Кадырову Е.П.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.П. Замятина

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта	Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «Современный детский сад».
Основания для разработки проекта	Основаниями для разработки проекта являются следующие государственные программы и национальные проекты: – Национальный проект «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин»). – Национальный проект «Образование» (региональные проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Цифровая образовательная среда»). – Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие образования» (подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» и «Система оценки качества образования и информационная открытость системы»).
Разработчики проекта	Муниципальное казённое учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (МКУ «УДОУ»).
Исполнители основных мероприятий проекта	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ).
Цель проекта	Модернизация и обновление муниципальной системы дошкольного образования в контексте современных тенденций развития системы образования в РФ и ХМАО-Югре.
Задачи проекта	1. Оптимизировать организацию работы с детьми раннего возраста в ДОУ. 2. Оптимизировать организацию работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, в том числе оказание ранней помощи детям в ДОУ. 3. Создать условия и обеспечить организацию работы по формированию у детей представлений о родном крае (краеведение в ДОУ).

	4. Создать в ДООУ современную цифровую образовательную среду, обеспечивающую качество дошкольного образования. 5. Оптимизировать функционирующие в ДООУ внутренние системы оценки качества образования.
Срок реализации проекта	3 года – с 2019 года по 2022 год.
Объем и источники финансирования проекта	Отдельного финансирования для реализации проекта не требуется. Расходы, связанные с необходимостью выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта на уровне ДООУ, будут осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных доходов учреждений, в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности ДООУ.
Механизм реализации проекта	Проект представлен портфелем из 5 единичных проектов: 1. «Раннее развитие детей». 2. «Особые потребности – равные возможности». 3. «Мой край родной – Югра». 4. «Мобильное электронное образование – Детский сад» (далее - «МЭО – Детский сад»). 5. «От качества условий – к качеству результатов». Реализация проекта осуществляется согласно комплексному плану мероприятий («дорожной карте»), сформированному посредством интеграции планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов, входящих в портфель проекта. Основным механизмом реализации проекта является постоянно действующий семинар «Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях».
Основные планируемые результаты реализации проекта и значение целевых показателей и индикаторов	– Обеспечение доступности дошкольного образования детей до 3 лет – удовлетворение 100% актуального спроса на предоставление услуг дошкольного образования. – Создание условий, открытие в ДООУ и организация деятельности групп для детей до 3 лет – в 100% ДООУ. – Создание на базе ДООУ сети «Лекотек» и служб ранней помощи – не менее, чем в 8 ДООУ. – Предоставление психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей с ОВЗ и инвалидностью – удовлетворение 100% запросов родителей на предоставление

	указанных видов помощи. – Разработка и реализация в образовательном процессе ДОУ образовательных проектов по краеведению - в 100% ДОУ. – Обеспечение внедрения в образовательную деятельность ДОУ электронной образовательной системы «МЭО. Детский сад» - не менее, чем в 40% ДОУ. – Модернизация цифровой образовательной среды ДОУ – не менее, чем в 40% ДОУ. – Обеспечение функционирования внутренних систем оценки качества образования в ДОУ в контексте современных требований законодательства в сфере дошкольного образования – в 100% ДОУ. – Обеспечение внедрения в образовательную деятельность ДОУ электронного образовательного сервиса «Электронная карта индивидуального развития ребенка» - не менее, чем в 40% ДОУ.
Партнеры в реализации проекта	– Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), г. Москва. – Некоммерческое партнерство содействия развитию образования «Ассоциация Фрёбель-педагогов» (НП «Ассоциация Фрель-педагогов»), г. Москва. – Институт мобильных образовательных систем, ООО «МЭО» (г. Москва). – Печатные издательства «АСТ-Пресс», «Дрофа», «Бином» (г. Москва). – Муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования» (МКУ «ЦДиК»), г. Сургут.

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Муниципальный уровень (уровень МКУ «УДОУ»)		Институциональный уровень (уровень ДОУ)	
			Мероприятие	Ответствен- ные	Мероприятие	Ответствен- ные
1	2	3	4	5	6	7
I.	Нормативное обеспечение реализации комплексного проекта муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» (далее – Проект)					
1.1.	Разработка распорядительных документов по реализации Проекта	2019-2022	Разработка приказа департамента образования Администрации города, приказов МКУ «УДОУ», регламентирующих реализацию Проекта. Направление приказов в ДОУ для реализации Проекта на институциональном уровне (уровне ДОУ)	Букина И.А.	Разработка локальных актов, регламентирующих участие ДОУ в реализации Проекта (по соответствующим единичным проектам)	Руководители ДОУ, кураторы единичных проектов
1.2.	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Проекта	Сентябрь 2019, далее - постоянно	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов	Кураторы единичных проектов	Разработка и последующая реализация планов мероприятий («дорожных карт») по участию ДОУ в реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ
II.	Организационное обеспечение реализации Проекта					
2.1.	Создание и организация деятельности рабочих групп	2019-2022	Создание и организация деятельности рабочей группы	Букина И.А.	Создание и организация деятельности рабочей	Руководители ДОУ,

	по координации деятельности по реализации Проекта		МКУ «УДОУ» по координации деятельности по реализации Проекта		группы ДОУ по реализации соответствующих единичных проектов в ДОУ. Разработка и направление предложений по вопросам реализации проекта в МКУ «УДОУ»	кураторы единичных проектов
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках постоянно действующего семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Август 2019, далее - не менее 2 раз в год	Организация и проведение мероприятий семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в организации и проведении мероприятий семинара «Реализация ФГОС ДО в ДОУ»	Руководители ДОУ
2.3.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городских методических объединений (далее – ГМО) руководящих и педагогических работников ДОУ	Сентябрь 2019, далее - не менее 1 раза в год	Организация и проведение расширенных заседаний ГМО по вопросам реализации Проекта	Кураторы единичных проектов, руководители ГМО	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении расширенных заседаний ГМО по вопросам реализации Проекта	Руководители ДОУ
2.4.	Сопровождение деятельности ДОУ в статусах региональных инновационных площадок / муниципальных опорных ОУ, по направлениям реализации (проектным линиям) Проекта	2019-2022	Координация и организационное сопровождение деятельности ДОУ в статусах региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по проектным линиям Проекта	Кураторы единичных проектов	Обеспечение деятельности ДОУ в статусах региональных инновационных площадок, муниципальных опорных ОУ по соответствующим проектным линиям Проекта	Руководители ДОУ
2.5.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта в рамках деятельности городского родительского собрания (далее – ГРС) ДОУ	2019-2022	Организация и проведение заседаний ГРС ДОУ по вопросам реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в подготовке, организации и проведении ГРС по вопросам реализации Проекта	Руководители ДОУ

1	2	3	4	5	6	7
III.	Методическое обеспечение реализации Проекта					
3.1.	Методическое сопровождение деятельности ДОУ по вопросам реализации Проекта	2019-2022	Создание и обеспечение функционирования системы методической поддержки реализации Проекта в ДОУ. Организация и проведение комплекса методических мероприятий в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации единичных проектов (семинары, совещания, «круглые столы», рабочие встречи и т.п.)	Кураторы единичных проектов	Разработка и реализация системы методического сопровождения реализации в ДОУ соответствующих единичных проектов. Обеспечение участия ДОУ в мероприятиях, проводимых в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ
IV.	Кадровое обеспечение реализации Проекта					
4.1.	Создание условий для учета направлений реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ	2019-2022	Обеспечение учета направлений реализации (проектных линий) Проекта при планировании повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ	Кураторы единичных проектов	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ по вопросам, связанным с организацией деятельности по вопросам реализации соответствующих единичных проектов	Руководители ДОУ
4.2.	Создание условий для диссеминации опыта работы ДОУ по реализации Проекта в рамках конкурсных и иных презентационных мероприятий, организуемых в муниципальной системе дошкольного образования	2019-2022	Обеспечение диссеминации опыта работы ДОУ по реализации Проекта в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и «Декады молодых специалистов»	Кураторы единичных проектов	Обеспечение участия ДОУ в диссеминации опыта работы ДОУ по реализации соответствующих единичных проектов в рамках конкурса профессионального педагогического мастерства «Воспитатель года» и «Декады молодых специалистов»	Руководители ДОУ

1	2	3	4	5	6	7
V.	Финансово-экономическое обеспечение реализации Проекта					
5.1.	Обеспечение финансово-экономических условий для эффективной реализации Проекта	2019-2022	Обеспечение учета ДОУ расходов, необходимых для эффективного выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Эффективное планирование расходов средств ДОУ (бюджетных/внебюджетных), необходимых для выполнения планов мероприятий («дорожных карт») по реализации соответствующих единичных проектов, в пределах утвержденных планов ФХД ДОУ	Руководители ДОУ
VI.	Информационное обеспечение реализации Проекта					
6.1.	Информационное сопровождение реализации Проекта	Сентябрь 2019, далее - постоянно	Создание информационного подраздела «Современный детский сад» (раздел «Реализуемые проекты») на сайте отдела по организации дошкольного образования МКУ «УДОУ». Актуализация размещенной на сайте информации	Букина И.А.	Создание тематического информационного раздела (подраздела) по вопросам участия ДОУ в реализации Проекта. Актуализация размещенной на сайте информации	Руководители ДОУ
6.2.	Информирование общественности о ходе реализации Проекта	2019-2022	Подготовка и размещение тематических публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта	Кураторы единичных проектов	Участие ДОУ в подготовке публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации Проекта. Подготовка и размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, об участии ДОУ в реализации Проекта	Руководители ДОУ

Приоритетный комплексный проект муниципальной системы образования «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА

Наименование единичного проекта	Куратор единичного проекта	Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ДОУ) - исполнители основных мероприятий единичных проектов
«Раннее развитие детей»	Дошанова В.А., зам. директора МКУ «УДОУ»	№№ 7, 18, 22, 25, 28, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 61, 74, 75, 78, 89, 30
«Особые потребности – равные возможности»	Дошанова В.А., зам. директора МКУ «УДОУ»; Пугачева Г.В., директор МКУ «Центр диагностики и консультирования»	№№ 6, 14, 22, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 48, 56, 77, 81, 89
«Мой край родной – Югра»	Паньшина Е.С., зам. директора МКУ «УДОУ»	№№ 6, 8, 9, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 65, 70, 81, 92
«МЭО - Детский сад»	Букина И.А., начальник	№№ 4, 7, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 43, 61, 65, 74, 75, 78
«От качества условий к качеству результатов»	отдела по организации дошкольного образования, работе с населением и образовательными учреждениями МКУ «УДОУ»	№№ 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 39, 43, 44, 56, 70, 77, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова