



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОАУ Детского сада
«Солнышко» с. Введеновка
Е.В. Бурдакова

**План мероприятий по сопровождению перехода на
Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДОАУ Детский сад «Солнышко» с.
Введеновка
на 2013 – 2015 г.**

Цель: Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Введеновка.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Введеновка.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО	Март 2014	Заведующий	План основных мероприятий
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.	По мере поступления	Заведующий воспитатель	
3	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	До 01.01.2016 позднее	Заведующий	
4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, воспитатель	
5	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы	До 1.09.2014	Рабочая группа	Программа дошкольного

	дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.			образования ДОУ
6	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.	В течение учебного года по мере поступления материала	Заведующий воспитатель	Изучение требований ФГОС ДО
2. Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1	Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС ДО.	апрель 2014	Заведующий, воспитатели	Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОАУ»
2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Ежегодно	Рабочая группа	Отчетная документация (планы работы, протоколы заседаний)
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	В течение года	воспитатель, Рабочая группа	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения
3. Методическое обеспечение				
1	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий воспитатель	Протоколы совещаний рабочей группы
2	Организация участия педагогов в районных и региональных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования.	В течение учебного года	Заведующий, рабочая группа	Протоколы семинаров и материалы к ним
3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня психологической компетентности	Ежегодно	Воспитатель, рабочая группа	Планирование консультаций по запросам педагогов
4. Информационно-методическое и кадровое сопровождение				
1	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	До 1.05.2014	Рабочая группа	Аналитическая справка

2	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Ежегодно	воспитатели	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО
3	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий	Выставка методической литературы
4	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	Постоянно	Заведующий	Обеспечение публичной отчетности о ходе реализации образовательного процесса
5	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	В течение года	Творческая группа	Стенд с материалом
6	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников	Ежегодно	Заведующий	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО в ДОУ
7	Предоставление заявки на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО	В соответствии с планом-графиком	Заведующий	План-график повышения квалификации педагогических работников ДОУ
8	Участие педагогов в районных и региональных обучающих семинарах, РМО по теме «Организация работы по переходу на ФГОС ДО»	Ежегодно	Заведующий, воспитатели	Документы об участии в работе семинаров

5. Аналитическое сопровождение

1	Изучение информационно-методических изданий	В течение учебного года	Заведующий, воспитатели	Составление банка данных педагогического опыта
2	Изучение информации на сайте Министерства образования Амурской области	В течение учебного года	Заведующий воспитатели	
3	Проведение сомообследования готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	май 2014	Заведующий	Публичный отчет

6. Финансовое обеспечение

1	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ОД		Заведующий	Проект бюджета на 2014 г
2	Инвентаризация материально-	Февраль-май	Заведующий	

	технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО, составление плана проекта пополнения МТБ на 2015 г., корректировка плана ФХД на 2015 г.	2014		Проект сметы и закупок на 2014-2015 г.
3	Контроль за выполнением плана ФХД по позициям реализации ФГОС ДО	В течение учебного года	Заведующий	Приказы, информационные справки, отчеты
4	Организация предоставления дополнительных образовательных	В течение учебного года	воспитатели	Док-ты