


Дорожная карта по реализации Комплексного развития ребёнка дошкольного



2019-2020гг.

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению внутри учреждения	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Показатели
1. Создание нормативно-правового обеспечения				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке переходу на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» Утверждение положения о рабочей группе.	сентябрь	Заведующая Старший воспитатель	- Приказ о создании рабочей группы по подготовке к переходу на ООП «Детский сад 2100» - Положение о рабочей группе.
1.2	Разработка и утверждение плана перехода на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100»	Октябрь-ноябрь 2019г	Заведующая Старший воспитатель	- Приказ «Об утверждении плана постепенного перехода на ООП «Детский сад 2100»
1.3	Ознакомление с нормативно-правовыми документами. Принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, регламентирующие деятельность образовательной организации, заключение договора	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая Старший воспитатель	Книга регистрации нормативно-правовых документов Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

1.4	Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО	Октябрь-	Заведующая Старший воспитатель	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
1.5	Разработка: • Учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ воспитателей, педагогов • Положения о мониторинге	октябрь-январь 2019-2020,	Старший воспитатель Рабочая группа Воспитатели Педагоги	Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге
Программно – методическое обеспечение				
	Разработка ООП Целевой раздел	Октябрь (начало)	ДОУ № 27	Готовый вариант раздела
	Разработка ООП Содержательный раздел	Октябрь (начало)	ДОУ № 41,67,108	Готовый вариант раздела
	Разработка ООП Организационного раздела	Октябрь (начало)	ДОУ № 33,143,62	Готовый вариант раздела
	Разработка рабочих программ для педагогов (младший, средний, старший, подготовительный)	Октябрь	ДОУ № 41, 12, 97, 110	Готовый вариант раздела
Программа творческих встреч, событий, мероприятий				
2.1	Показ образовательных событий по речевому развитию	октябрь	ДОУ № 41,67,143	Методические материалы
2.2	Показ образовательных событий по Художественно-эстетическому развитию «Путешествие в прекрасное»	ноябрь	ДОУ № 110	Методические материалы
2.3	Показ образовательных событий по познанию по познавательному развитию «По планете шаг за шагом»	декабрь	ДОУ № 12	Методические материалы
2.4	Показ образовательных событий по социально-коммуникативному развитию	Январь (конец)	Прогимназия № 108	Методические материалы
2.5	Показ образовательных событий по раннему возрасту	февраль	ДОУ № 27	Методические материалы
2.6	Мониторинг (результат педагогических наблюдений за динамикой развития детей)	март	ДОУ 12, 110	Методические материалы

	дошкольного возраста)			
	Поведение итогов по Основной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»	апрель	Всё сетевое сообщество	Публикации
	3.Создание информационного сопровождения			
5.1	Размещение на сайте ДОО информации о переходе на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100»	В течение всего периода		Информация о ходе подготовки по переходу на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100»
5.2	Информирование родителей (законных представителей) о переходе на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100» через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение всего периода.	Заведующая Педагоги ДОО	Информирование общественности о ходе и результатах перехода на Основную образовательную программу дошкольного образования «Детский сад 2100»
5.3	Организация изучения опыта внедрения Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»	В течение всего периода	Творческая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель.	Методические материалы
	Презентация результатов своей инновационной деятельности дошкольными образовательными организациями через публикации в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и другие формы распространения педагогического опыта.	Весь период	учреждение	Методические материалы
	Участие в мониторинговом исследовании по проблемам	апрель	Заведующая Старший	Методические материалы

	внедрения программы		воспитатель	
	4.Повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования \9тематика (КПК).			
	семинар «Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОО»	02.11.2019	Авторы программы	
	Просмотр вебинаров по программе «Детский сад 2100»	Весь период	педагоги	