

МБДОУ детский сад «Улаалзай»

РАССМОТРЕНА:
на педагогическом совете
МБДОУ детский сад «Улаалзай»
Протокол от 1
«29» августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕНА: 
приказом заведующего
МБДОУ детский сад «Улаалзай»
«1» сентября 2019 г.



ПЛАН
мероприятий по реализации
УМК «Детский сад 2100»

Ответственные: Доржиева Н.С., заведующая
Цыбенжапова И.Б.,
ст. воспитатель

улус Оронгой
2019

Цель: Создание условий в МБДОУ детский сад «Улаалзай» для апробации ООП ДО «Детский сад 2100».

Задачи:

1. Создать условия для обеспечения комплексного развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе культурно-исторического системно-деятельностного подхода.
2. Внедрить в работу детского сада передовой педагогический опыт, обобщённый в ООП «Детский сад 2100».
3. Апробировать разработанный авторским коллективом ООП «Детский сад 2100» инструментарий для проведения диагностики развития универсальных умений ребёнка-дошкольника.
4. Распространение опыта работы ДОУ по апробации ООП «Детский сад 2100».

Этапы реализации проекта «Комплексное развитие дошкольника средствами

ООП ДО «Детский сад 2100»»

1. Организационный этап (август-октябрь 2019г.).
2. Исполнительский этап (октябрь 2019 г. - июль 2021 г.).
3. Аналитический этап (август-сентябрь 2021 г.).

Организационный этап проекта (август-октябрь 2019 г.)

1. Предоставление заявки региональному координатору на участие в проекте.
2. Оформление в УМЦ документов:
 - договор об открытии базовой площадки ОС «Школа 2100»;
 - паспорт участника проекта на 2019/20учебный год.
3. Получение от УМЦ «Школа 2100» и издательства «Баласс» презентационных комплектов.

Исполнительский этап проекта (октябрь 2019 г. - июль 2021 г.)

Формулирование темы апробации. Разработка плана ее реализации. Проведение соответствующих мероприятий.

Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)

1. Анализ деятельности инновационной площадки со стороны ДОО.
2. Представление ДОО результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д.

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
Организационный этап			
1.	Подача документов на присвоение МБДОУ детский сад «Улаалзай» республиканской апробационной площадки по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100»	Август 2019	Доржиева Н.С., Цыбенжапова И.Б.
2.	Создание творческой группы	Сентябрь 2019	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Токтохоева Ж.С.
3.	Внесение изменений и дополнений в документы ДОО	Сентябрь 2019	Доржиева Н.С., Цыбенжапова И.Б.
4.	Информирование родителей о проекте	Сентябрь 2019	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б.
5.	Закупка пособий	Октябрь 2019	Цыбенжапова И.Б.
6.	Разработка планов работы	Ежегодно	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Токтохоева Ж.С.
Исполнительский этап			
1.	Участие в курсах и вебинарах, курсах повышения квалификации	В течение года	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Токтохоева Ж.С.
2.	Трансляция изученного коллегам		
3.	Обсуждение проблемных вопросов		
4.	Совместная с коллегами разработка занятий по разным видам деятельности		
5.	Взаимопосещение мероприятий, их анализ		
6.	Ведение дневника наблюдений		Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Бадмаева Н.Г.
7.	Итоговые мероприятия за год: мастер-классы, открытые занятия	Май	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Токтохоева Ж.С.
8.	Заседания творческой группы по обсуждению проводимой работы	В течение всего периода работы	Цыбенжапова И.Б., Токтохоева О.Б., Доржиева Т.Б., Токтохоева Ж.С.
Аналитический этап проекта (август-сентябрь 2021 г.)			
1.	Анализ деятельности площадки	Сентябрь 2021	Доржиева Н.С., Цыбенжапова И.Б.
2.	Представление ДОУ результатов своей инновационной деятельности через публикацию в сети Интернет, проведение открытых мероприятий регионального уровня и т.д.	Август – сентябрь 2021	Доржиева Н.С., Цыбенжапова И.Б.